



Baubericht-Nr.: 001 (Entwurf)

Donnerstag, 10.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 1/4

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch**www.bauskript.de****Wetter:** heiter bis wolkgig, trocken, windig, Temperatur: 13°C, Luftfeuchtigkeit: 60% um 09:15 Uhr

Anwesende:	Dampfmacher, Druck + Knebel GbR (Bauleitung)	
	Kunste, UTOP Architekten (Architekt)	Kam erst um 8:30 Uhr
	Risiki, Hart & Fest GmbH (Statiker)	Planlieferungen siehe Pläne
	Riesenrohr jun., Riesenrohr & Söhne (Haustechniker)	Bereits um 9:00 Uhr gegangen
	Leise, Schall und Rauch KG (Akustiker)	Kam erst um 10:00 Uhr hinzu
	Sorgsam, Bauprüfabt. (Bauprüfer)	
	Müller, Musterfirma (Ingenieur)	

Bau-Besetzung:31 Personen
135,25 Mannstunden

Bodenlos AG (Erdarbeiten) Aushub Baugrube Haus C	2 Facharbeiter	09:15-15:00 Uhr	11,00 Mannstunden
	2 Personen		11,00 Mannstunden
Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Decke über 2.OG Haus B geschüttet, Ausschalen der Decke über EG	1 Bauleiter		7,00 Mannstunden
	2 Vorarbeiter	07:00-16:00 Uhr (- 1 min)	15,50 Mannstunden
	3 Helfer	08:15-16:34 Uhr (- 3 min)	16,67 Mannstunden
	6 Personen		39,17 Mannstunden
Wackelmann KG (Gerüstbauer) Gerüst Haus B erweitert bis 2.OG	2 Facharbeiter	12:00-14:00 Uhr	4,00 Mannstunden
	1 Vorarbeiter	09:30-18:45 Uhr (- 3 min)	6,25 Mannstunden
	3 Personen		10,25 Mannstunden
Stein und Bein GmbH (Maurer) Innenmauerwerk Haus ADG Restarbeiten	1 Facharbeiter	06:20-12:45 Uhr (- 1 min)	5,92 Mannstunden
	3 Helfer	10:00-14:00 Uhr (- 1 min)	9,00 Mannstunden
	4 Personen		14,92 Mannstunden
Ipebe & Co. KG (Stahlbau) Stahlträger Dachgeschoß Haus A	3 Facharbeiter		
	1 Helfer		
	4 Personen		
Leg und Setz GmbH (Naturstein) Platten im Sockelbereich verlegt.	1 Vorarbeiter		
	1 Facharbeiter		
	1 Helfer		
	3 Personen		



Baubericht-Nr.: 001 (Entwurf)

Donnerstag, 10.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 2/4

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch**www.bauskript.de**

Gips-Kings GmbH (Trockenbau) Gipskartonabkofferungen im EG, Brandschutzschacht KG	2 Helfer <hr/> 2 Personen		
Schnellpinsel GmbH (Maler) Innenmauerwerk gestrichen	1 Personen <hr/> 1 Person		2,83 Mannstunden <hr/> 2,83 Mannstunden
Kachelmeier GbR (Fliesenleger) Gerüst Ostfassade	3 Facharbeiter 1 Bauleiter 2 Vorarbeiter <hr/> 6 Personen	07:00-16:00 Uhr (- 45 min)	24,75 Mannstunden 12,00 Mannstunden 20,33 Mannstunden <hr/> 57,08 Mannstunden

Leistungsstand: Ausbau EG-3.OG Haus A weitgehend fertig (Tockenbau, Maler).
Rohbau Haus B (Beton, Mauerwerk, Stahlbau DG).
Gerüst Haus B steht bis 3.OG. Betonarbeiten der Decke über 3. OG finden statt.
Schalungsarbeiten der Decke über 1.OG.

Besondere Vorkommnisse: Der Nachbar aus Schillerstraße 83 teilte vor Ort mit, dass sich Rissbildung an seiner Fassade vergrößert hat.

Abnahmen: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten)	Teilabnahme im Haus A
Ipebe & Co. KG (Stahlbau)	Teilabnahme Dach-Tragwerk Haus A
Schnellpinsel GmbH (Maler)	Teilabnahme Haus A Fassade

Mängel: Kachelmeier GbR (Fliesenleger)	Treppenhaus (EG-001) Fliesen nicht plan verlegt, Toleranzen überschritten	Beseitigung bis: 21.09.2020
Firmenname 11 (Gewerk 11)	Büro (UG-001) Waschtisch beschädigt	Beseitigung bis: 25.09.2020
Leg und Setz GmbH (Naturstein)	Obergeschoss (OG-020) Fugenabstand Lehmziegen zu groß	Beseitigung bis: 30.09.2020
	Haus B, KG Achse 6: Injektionsschläuche zu dicht am Stahl verlegt. Haus A 3.OG rechts Fensterflügel Raum 016 (Wohnzimmer) beschädigt -> austauschen. Türdichtungen aller Türen: prüfen, ob gem. Ausschreibung. Verschmutzungen der Wände im Bereich der Pantries. DG Dampfsperre unzureichend.	

Verzüge: Gips-Kings GmbH (Trockenbau)	1 Woche: Zu wenig Leute am Bau	Aufarbeitung bis: 21.09.2020
---	--------------------------------	---------------------------------



Baubericht-Nr.: 001 (Entwurf)

Donnerstag, 10.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 3/4

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch**www.bauskript.de**

	Kachelmeier GbR (Fliesenleger)	2 Wochen. Zu langsam. Personaleinsatz erhöhen	
	Schnellpinsel GmbH (Maler)	8 Tage. Wurde behindert	
Behinderungen:	Stein und Bein GmbH (Maurer)	Gelagertes Material behindert Fliesenleger	Beseitigung bis: 28.09.2020
	Wackelmann KG (Gerüstbauer)	Rohbau nicht termingerecht	Beseitigung bis: 30.09.2020
Wichtige Baumaßnahmen:	Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Decke über 1. OG Beton einbringen		10:00 - 10:45 Uhr
	Ipebe & Co. KG (Stahlbau) Decke über 2. OG Tragwerk-Eingriffe Mauerwerk Haus B DG		10:00 - 11:15 Uhr
	Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Erdgeschoss Haus A Bitte Beton vor Austrocknung schützen Ausschal-Arbeiten Haus A, Erdgeschoss		10:25 - 11:00 Uhr
	Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Decke über 1. OG Bitte Beton vor Austrocknung schützen Ausschalarbeiten		10:00 - 14:00 Uhr
Weisungen:	Eisenhart, Ipebe & Co. KG (Stahlbau)	Helm tragen!	
	Streicher, Schnellpinsel GmbH (Maler)	Müll hinter Rückwand Achse 3/a beseitigen!	
	Stein jun., Stein und Bein GmbH (Maurer)	Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten!	
Zusatzleistungen:	Schlamm, Gebrüder Schlick (Estrichleger)	Estrichstärke 5 mm erhöhen (Toleranzen Rohbau)	
	Platte-Ran, Gips-Kings GmbH (Trockenbau)	Abkofferung, vereinbarte Stunden: 3	
Bedenkenanmeldungen:	Kachelmeier GbR (Fliesenleger)	Bedenken gegen das Einmörteln der Spiegel, diese können dann an den Rändern anlaufen.	
Prüfungen / Messungen:	Frischbeton geprüft. Siehe anliegendes Prüfprotokoll Nr. 65/g50		



Baubericht-Nr.: 001 (Entwurf)

Donnerstag, 10.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 4/4

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Telefonnotizen: Löwe, Löwe Imperium GmbH (Bauherr) | Gespräch mit dem Bauherrn über die neuen Nachträge | 13:05 Uhr

Sonstige Notizen: Prüfergebnisse der Probekörper immer noch nicht eingegangen. Schreiben!

Baustoffe: Baustellenbeton, 4 m³, eingebaut, von Firma: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten), Baustofftemperatur: 15°C, Verarbeitungsbedingungen: OK, geprüft, alles OK, Arbeitsabläufe: OK, geprüft, Einbauort: Haus B 2.OG, Decke.

Zement, Zuschläge, Zusatzmittel, Zusatzstoffe, 500 kg, gelagert, von Firma: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten), Arbeitsabläufe: OK, Lagerplatz: Hausanschlußraum.

Transportbeton, 8 m³, eingebaut, von Firma: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten), Baustofftemperatur: 18°C, Verarbeitungsbedingungen: DIN gerecht, Arbeitsabläufe: in Ordnung, Lieferschein-Nr.:
 Dokument: 1985_lieferschein_1_00005.jpg

Probekörper: Es wurden Probekörper hergestellt. Siehe hierzu anliegendes Protokoll.

Pläne und Dokumente:			
Haus A D84-19 2b	Donnerstag, 06.08.2020	Übergeben an: Unten, Bodenlos AG (Erdarbeiten) Der Plan ist erneut zu überarbeiten	
EG Geländer-Det. 5-6 2e	Donnerstag, 06.08.2020	Übergeben an: Schal, Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten)	
EG Geländer-Det. 1-4 1a	Mittwoch, 12.08.2020	Übergeben an: Schal, Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Änderungen gem. Baubesprechung nicht eingeflossen	
EG-OG Details 1-4 1b	Samstag, 08.08.2020	Übergeben an: Platte-Ran, Gips-Kings GmbH (Trockenbau)	
1. OG Details 1-7 1b	Sonntag, 09.08.2020	Übergeben an: Platte-Ran, Gips-Kings GmbH (Trockenbau)	
Haus B D-3423 6f Wohnen im Park Genehmigungsplanung_00006.pdf	Dienstag, 07.07.2020	Übergeben an: Löwe, Löwe Imperium GmbH (Bauherr) Die Pläne enthalten umfangreiche Änderungen und sind baldmöglichst zu prüfen	

Geräte und Maschinen:			
Bagger Bodenlos AG (Erdarbeiten) Baugrube Einsatzzeiten: 18:00 Stunden Stillstandszeiten: 1:50 Stunden	Stillstand: 1:00 Stunden Einsatzzeit: 9:00 Stunden Leistungszeit: 8:00 Stunden	Stillstandsgründe: Pausen Notiz: Gerät gegen leistungsfähigeres eintauschen	
Betonmischer Bodenlos AG (Erdarbeiten)	Zugang: 07:00 Uhr Abgang: 16:00 Uhr Stillstand: 0:50 Stunden Einsatzzeit: 9:00 Stunden Leistungszeit: 8:10 Stunden	Stillstandsgründe: Technische Probleme Notiz: Morgen größeren Mischer mieten	



Baubericht-Nr.: 002 (Entwurf)

Freitag, 11.09.2020 07:00-13:00 Uhr

Seite 1/1

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Wetter: wolkenlos, trocken, windig, Temperatur: 19°C, Luftfeuchtigkeit: 40% um 12:00 Uhr

Anwesende:	Dampfmacher, Druck + Knebel GbR (Bauleitung)													
	Risiki, Hart & Fest GmbH (Statiker)	Pläne übergeben												
Bau-Besetzung: 15 Personen 82,00 Mannstunden	Stein und Bein GmbH (Maurer) Mauerwerk EG Haus B, Durchbrüche	<table border="1"> <tr> <td>1 Facharbeiter</td> <td>07:00-16:00 Uhr (- 60 min)</td> <td>8,00 Mannstunden</td> </tr> <tr> <td>5 Helfer</td> <td>07:00-18:00 Uhr (- 60 min)</td> <td>50,00 Mannstunden</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Personen</td> <td></td> <td>58,00 Mannstunden</td> </tr> </table>	1 Facharbeiter	07:00-16:00 Uhr (- 60 min)	8,00 Mannstunden	5 Helfer	07:00-18:00 Uhr (- 60 min)	50,00 Mannstunden	<hr/>			6 Personen		58,00 Mannstunden
1 Facharbeiter	07:00-16:00 Uhr (- 60 min)	8,00 Mannstunden												
5 Helfer	07:00-18:00 Uhr (- 60 min)	50,00 Mannstunden												
<hr/>														
6 Personen		58,00 Mannstunden												
	Wackelmann KG (Gerüstbauer) Gerüst Haus B, Westfassade abgebaut	<table border="1"> <tr> <td>2 Facharbeiter</td> <td>08:30-12:00 Uhr</td> <td>7,00 Mannstunden</td> </tr> <tr> <td>2 Helfer</td> <td>08:30-18:00 Uhr (- 60 min)</td> <td>17,00 Mannstunden</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Personen</td> <td></td> <td>24,00 Mannstunden</td> </tr> </table>	2 Facharbeiter	08:30-12:00 Uhr	7,00 Mannstunden	2 Helfer	08:30-18:00 Uhr (- 60 min)	17,00 Mannstunden	<hr/>			4 Personen		24,00 Mannstunden
2 Facharbeiter	08:30-12:00 Uhr	7,00 Mannstunden												
2 Helfer	08:30-18:00 Uhr (- 60 min)	17,00 Mannstunden												
<hr/>														
4 Personen		24,00 Mannstunden												
	Ipebe & Co. KG (Stahlbau) Stahltragwerk in Aufzugsunterfahrt eingebaut	<table border="1"> <tr> <td>2 Facharbeiter</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Helfer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Personen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2 Facharbeiter			3 Helfer			<hr/>			5 Personen		
2 Facharbeiter														
3 Helfer														
<hr/>														
5 Personen														

Leistungsstand: Siehe Bautagesbericht Nr. 1.
Der Leistungsstand entspricht nicht dem Terminplan. Verzug insgesamt ca. 4 Wochen.
Es wurde allen betroffenen Firmen eine Erhöhung des Personaleinsatzes angeordnet.

Besondere Vorkommnisse: Nachbar aus Schillerstraße 83 hat angeblich eine Zunahme der Rißbildung festgestellt.
Es wurden Gipsmarken gesetzt und fotografiert.

Verzüge: Firmenname 25
(Gewerk 25) | Verzüge wie Bautagesbericht Nr. 1.

Wichtige Baumaßnahmen: Schütt & Schal GmbH
(Betonarbeiten)
Westfassade
Schalung bitte umlagern
Ausschal-Arbeiten, Haus B 2. OG | 08:00 - 12:00 Uhr

Weisungen: Platte-Ran, Gips-Kings GmbH
(Trockenbau) | Trockenbauarbeiten im DG Haus A werden vorgezogen

Baustoffe: Zuschläge, 100 kg, gelagert, von Firma: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten), Arbeitsabläufe: OK,
Lagerplatz: Hausanschlußraum.

Pläne und Dokumente: Haus A | Mittwoch, 12.08.2020 | Übergeben an: Eisenhart, Ipebe & Co. KG (Stahlbau)
D84-19 1b | Änderungen BBS eingearbeitet

Geräte und Maschinen: Einsatzzeiten: 11:00 Stunden Stillstandszeiten: 0:50 Stunden	Flaschenöffner Wackelmann KG (Gerüstbauer) Pausenbereich	Zugang: 07:00 Uhr Abgang: 18:00 Uhr Stillstand: 0:50 Stunden Einsatzzeit: 11:00 Stunden Leistungszeit: 10:10 Stunden	Stillstandsgründe: Nichts zu öffnen Notiz: Einfaches aber effektives Gerät
---	--	---	---



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 1/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch**www.bauskript.de****Wetter:** heiter bis wolkgig, trocken, windig, Temperatur: 13°C, Luftfeuchtigkeit: 60% um 09:15 Uhr

Anwesende:	Dampfmacher, Druck + Knebel GbR (Bauleitung)	
	Kunste, UTOP Architekten (Architekt)	Kam erst um 8:30 Uhr
	Risiki, Hart & Fest GmbH (Statiker)	Planlieferungen siehe Pläne
	Riesenrohr jun., Riesenrohr & Söhne (Haustechniker)	Bereits um 9:00 Uhr gegangen
	Leise, Schall und Rauch KG (Akustiker)	Kam erst um 10:00 Uhr hinzu
	Sorgsam, Bauprüfabt. (Bauprüfer)	
	Müller, Musterfirma (Ingenieur)	

Bau-Besetzung:31 Personen
135,25 Mannstunden

Bodenlos AG (Erdarbeiten) Aushub Baugrube Haus C	2 Facharbeiter	09:15-15:00 Uhr	11,00 Mannstunden
	2 Personen		11,00 Mannstunden
Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Decke über 2.OG Haus B geschüttet, Ausschalen der Decke über EG	1 Bauleiter		7,00 Mannstunden
	2 Vorarbeiter	07:00-16:00 Uhr (- 1 min)	15,50 Mannstunden
	3 Helfer	08:15-16:34 Uhr (- 3 min)	16,67 Mannstunden
	6 Personen		39,17 Mannstunden
Wackelmann KG (Gerüstbauer) Gerüst Haus B erweitert bis 2.OG	2 Facharbeiter	12:00-14:00 Uhr	4,00 Mannstunden
	1 Vorarbeiter	09:30-18:45 Uhr (- 3 min)	6,25 Mannstunden
	3 Personen		10,25 Mannstunden
Stein und Bein GmbH (Maurer) Innenmauerwerk Haus ADG Restarbeiten	1 Facharbeiter	06:20-12:45 Uhr (- 1 min)	5,92 Mannstunden
	3 Helfer	10:00-14:00 Uhr (- 1 min)	9,00 Mannstunden
	4 Personen		14,92 Mannstunden
Ipebe & Co. KG (Stahlbau) Stahlträger Dachgeschoß Haus A	3 Facharbeiter		
	1 Helfer		
	4 Personen		
Leg und Setz GmbH (Naturstein) Platten im Sockelbereich verlegt.	1 Vorarbeiter		
	1 Facharbeiter		
	1 Helfer		
	3 Personen		



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 2/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch**www.bauskript.de**

Gips-Kings GmbH (Trockenbau) Gipskartonabkofferungen im EG, Brandschutzschacht KG	2 Helfer <hr/> 2 Personen		
Schnellpinsel GmbH (Maler) Innenmauerwerk gestrichen	1 Personen <hr/> 1 Person		2,83 Mannstunden <hr/> 2,83 Mannstunden
Kachelmeier GbR (Fliesenleger) Gerüst Ostfassade	3 Facharbeiter 1 Bauleiter 2 Vorarbeiter <hr/> 6 Personen	07:00-16:00 Uhr (- 45 min)	24,75 Mannstunden 12,00 Mannstunden 20,33 Mannstunden <hr/> 57,08 Mannstunden

Leistungsstand:

(siehe 10 Fotos)

Ausbau EG-3.OG Haus A weitgehend fertig (Tockenbau, Maler).
 Rohbau Haus B (Beton, Mauerwerk, Stahlbau DG).
 Gerüst Haus B steht bis 3.OG. Betonarbeiten der Decke über 3. OG finden statt.
 Schalungsarbeiten der Decke über 1.OG.

Besondere Vorkommnisse:

Der Nachbar aus Schillerstraße 83 teilte vor Ort mit, dass sich Rissbildung an seiner Fassade vergrößert hat.

Abnahmen:

Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten)	Teilabnahme im Haus A
Ipebe & Co. KG (Stahlbau)	Teilabnahme Dach-Tragwerk Haus A
Schnellpinsel GmbH (Maler)	Teilabnahme Haus A Fassade

Mängel:

(siehe 3 Fotos)

Kachelmeier GbR (Fliesenleger)	Treppenhaus (EG-001) - 1 Bild im Anhang Fliesen nicht plan verlegt, Toleranzen überschritten	Beseitigung bis: 21.09.2020
Firmenname 11 (Gewerk 11)	Büro (UG-001) Waschtisch beschädigt	Beseitigung bis: 25.09.2020
Leg und Setz GmbH (Naturstein)	Obergeschoss (OG-020) - 1 Bild im Anhang Fugenabstand Lehmziegel zu groß	Beseitigung bis: 30.09.2020
	Haus B, KG Achse 6: Injektionsschläuche zu dicht am Stahl verlegt. Haus A 3.OG rechts Fensterflügel Raum 016 (Wohnzimmer) beschädigt -> austauschen. Türdichtungen aller Türen: prüfen, ob gem. Ausschreibung. Verschmutzungen der Wände im Bereich der Pantries. DG Dampfsperre unzureichend.	
Stein und Bein GmbH (Maurer)	Küche (EG-006) - 1 Bild im Anhang Wand nicht lotrecht, bitte korrigieren.	Beseitigung bis: 29.09.2020



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 3/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch**www.bauskript.de**

Verzüge:	Gips-Kings GmbH (Trockenbau)	1 Woche: Zu wenig Leute am Bau	Aufarbeitung bis: 21.09.2020
	Kachelmeier GbR (Fliesenleger)	2 Wochen. Zu langsam. Personaleinsatz erhöhen	
	Schnellpinsel GmbH (Maler)	8 Tage. Wurde behindert	
Behinderungen: (siehe Foto)	Stein und Bein GmbH (Maurer)	Gelagertes Material behindert Fliesenleger	Beseitigung bis: 28.09.2020
	Wackelmann KG (Gerüstbauer)	Rohbau nicht termingerecht	Beseitigung bis: 30.09.2020

Wichtige Baumaßnahmen: (siehe 2 Fotos)	Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Decke über 1. OG Beton einbringen	10:00 - 10:45 Uhr
	Ipebe & Co. KG (Stahlbau) Decke über 2. OG Tragwerk-Eingriffe Mauerwerk Haus B DG	10:00 - 11:15 Uhr
	Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Erdgeschoss Haus A Bitte Beton vor Austrocknung schützen Ausschal-Arbeiten Haus A, Erdgeschoss	10:25 - 11:00 Uhr
	Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Decke über 1. OG Bitte Beton vor Austrocknung schützen Ausschalarbeiten	10:00 - 14:00 Uhr

Weisungen:	Eisenhart, Ipebe & Co. KG (Stahlbau)	Helm tragen!
	Streicher, Schnellpinsel GmbH (Maler)	Müll hinter Rückwand Achse 3/a beseitigen!
	Stein jun., Stein und Bein GmbH (Maurer)	Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten!

Zusatzleistungen:	Schlamm, Gebrüder Schlick (Estrichleger)	Estrichstärke 5 mm erhöhen (Toleranzen Rohbau)
	Platte-Ran, Gips-Kings GmbH (Trockenbau)	Abkofferung, vereinbarte Stunden: 3

Bedenkenanmeldungen: Kachelmeier GbR (Fliesenleger) | Bedenken gegen das Einmörteln der Spiegel, diese können dann an den Rändern anlaufen.



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 4/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

**Prüfungen /
Messungen:**

Frischbeton geprüft. Siehe anliegendes Prüfprotokoll Nr. 65/g50

Telefonnotizen:

Löwe, Löwe Imperium GmbH (Bauherr)	Gespräch mit dem Bauherrn über die neuen Nachträge	13:05 Uhr
------------------------------------	--	-----------

Sonstige Notizen:

Prüfergebnisse der Probekörper immer noch nicht eingegangen. Schreiben!

Baustoffe:
(siehe 2 Fotos)

Baustellenbeton, 4 m³, eingebaut, von Firma: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten),
 Baustofftemperatur: 15°C, Verarbeitungsbedingungen: OK, geprüft, alles OK, Arbeitsabläufe: OK,
 geprüft, Einbauort: Haus B 2.OG, Decke.

Zement, Zuschläge, Zusatzmittel, Zusatzstoffe, 500 kg, gelagert, von Firma: Schütt & Schal GmbH
 (Betonarbeiten), Arbeitsabläufe: OK, Lagerplatz: Hausanschlußraum.

Transportbeton, 8 m³, eingebaut, von Firma: Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten),
 Baustofftemperatur: 18°C, Verarbeitungsbedingungen: DIN gerecht, Arbeitsabläufe: in Ordnung,
 Lieferschein-Nr.:
 Dokument: 1985_lieferschein_1_00005.jpg

Probekörper:

Es wurden Probekörper hergestellt. Siehe hierzu anliegendes Protokoll.

Pläne und Dokumente:

Haus A D84-19 2b Plan 67fd_00001.dwg	Donnerstag, 06.08.2020	Übergeben an: Unten, Bodenlos AG (Erdarbeiten) Der Plan ist erneut zu überarbeiten
EG Geländer-Det. 5-6 2e Plan 8654_00002.dwg	Donnerstag, 06.08.2020	Übergeben an: Schal, Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten)
EG Geländer-Det. 1-4 1a Plan 38699hg_00003.dwg	Mittwoch, 12.08.2020	Übergeben an: Schal, Schütt & Schal GmbH (Betonarbeiten) Änderungen gem. Baubesprechung nicht eingeflossen
EG-OG Details 1-4 1b Plan 0860435_00004.dwg	Samstag, 08.08.2020	Übergeben an: Platte-Ran, Gips-Kings GmbH (Trockenbau)
1. OG Details 1-7 1b Plan 467fd_00005.dwg	Sonntag, 09.08.2020	Übergeben an: Platte-Ran, Gips-Kings GmbH (Trockenbau)
Haus B D-3423 6f Wohnen im Park Genehmigungsplanung_00006.pdf	Dienstag, 07.07.2020	Übergeben an: Löwe, Löwe Imperium GmbH (Bauherr) Die Pläne enthalten umfangreiche Änderungen und sind baldmöglichst zu prüfen

**Geräte und
Maschinen:**

Einsatzzeiten:
18:00 Stunden
Stillstandszeiten:
1:50 Stunden

Bagger

Bodenlos AG
(Erdarbeiten)
Baugrube

Stillstand: 1:00 Stunden
Einsatzzeit: 9:00 Stunden
Leistungszeit: 8:00 Stunden

Stillstandsgründe: Pausen
Notiz: Gerät gegen
leistungsfähigeres
eintauschen



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 5/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Betonmischer
Bodenlos AG
(Erdarbeiten)

Zugang: 07:00 Uhr Abgang: 16:00 Uhr
Stillstand: 0:50 Stunden
Einsatzzeit: 9:00 Stunden
Leistungszeit: 8:10 Stunden

Stillstandsgründe:
Technische Probleme
Notiz: Morgen größeren
Mischer mieten



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 6/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Bilder zum Leistungsstand



Bild 1 von 10 von Leistungsstand
Fototitel: Leistungsstand Foto 1
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Zeichnung zum Leistungsstand



Bild 2 von 10 von Leistungsstand
Fototitel: Leistungsstand Foto 2
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Wackelmann KG
Gerüst Küche



Bild 3 von 10 von Leistungsstand
Fototitel: Leistungsstand Foto 3
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Stein und Bein GmbH
Wand Kinderzimmer nicht im Lot

Logo 1

Logo 2

Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 7/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de



Bild 4 von 10 von Leistungsstand
 Fototitel: Leistungsstand Foto 4
 Datum: Donnerstag, 24.09.2020
 Firma: Leg und Setz GmbH
 Gelagerte Lehmziegel



Bild 5 von 10 von Leistungsstand
 Fototitel: Leistungsstand Foto 5
 Datum: Donnerstag, 24.09.2020
 Firma: Schütt & Schal GmbH
 Unterzug über EG



Bild 6 von 10 von Leistungsstand
 Fototitel: Leistungsstand Foto 6
 Datum: Donnerstag, 24.09.2020
 Firma: Stein und Bein GmbH
 Brüstung Küche

Logo 1

Logo 2

Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 8/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch

www.bauskript.de



Bild 7 von 10 von Leistungsstand
 Fototitel: Leistungsstand Foto 7
 Datum: Donnerstag, 24.09.2020
 Firma: Wackelmann KG
 Schalung, gelagert



Bild 8 von 10 von Leistungsstand
 Fototitel: Leistungsstand Foto 8
 Datum: Donnerstag, 24.09.2020
 Firma: Schütt & Schal GmbH
 Treppenöffnung



Bild 9 von 10 von Leistungsstand
 Fototitel: Leistungsstand Foto 9
 Datum: Donnerstag, 24.09.2020
 Firma: Stein und Bein GmbH
 H10 gelagert

Logo 1

Logo 2

Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 9/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de



Bild 10 von 10 von Leistungsstand
Fototitel: Leistungsstand Foto 10
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Schnellpinsel GmbH
Obergeschoss Restarbeiten



Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 10/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Bilder zur Mängelerfassung




Bild 1 von 3 von Mängel
Fugenabstand Lehmziegel zu groß
Fototitel: Mängel Foto 1
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Leg und Setz GmbH



Bild 2 von 3 von Mängel
Fliesen nicht plan verlegt, Toleranzen überschritten
Fototitel: Mängel Foto 2
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Kachelmeier GbR



Bild 3 von 3 von Mängel
Wand nicht lotrecht, bitte korrigieren.
Fototitel: Mängel Foto 3
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Stein und Bein GmbH

Logo 1

Logo 2

Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 11/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Bilder zu Behinderungen



Bild 1 von 1 von Behinderungen
Fototitel: Behinderungen Foto 1
Datum: Donnerstag, 24.09.2020
Firma: Stein und Bein GmbH
Gelagertes Material behindert Schlosser

Logo 1

Logo 2

Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 12/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Bilder zu Wichtige Baumaßnahmen



Bild 1 von 2 von Wichtige Baumaßnahmen
Fototitel: Baumaßnahmen Foto 1
Datum: Montag, 24.08.2020
Firma: Stein und Bein GmbH
Mauerwerksarbeiten



Bild 2 von 2 von Wichtige Baumaßnahmen
Fototitel: Baumaßnahmen Foto 2
Datum: Montag, 24.08.2020
Firma: Firmenname 14
Putzarbeiten

Logo 1

Logo 2

Baubericht-Nr.: 003 (Entwurf)

Montag, 14.09.2020 07:00-09:00 Uhr

Seite 13/13

Erstellt mit dem kostenlosen Bauskript Bautagebuch
www.bauskript.de

Bilder zu Baustoffen



Bild 1 von 2 von Baustoffe
Fototitel: Foto Baustoffe 1
Datum: Montag, 24.08.2020
Firma: Leg und Setz GmbH
Ausgebaute Zementfliesen gelagert



Bild 2 von 2 von Baustoffe
Fototitel: Foto Baustoffe 2
Datum: Montag, 24.08.2020
Firma: Wackelmann KG
Kommentar Baustoffe 2